



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN N° R- 550 -2025-UNSAAC

Cusco, 07 MAY 2025

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

VISTO, el Oficio Nro. 403-2025-DIGA-UNSAAC, registrado con el Expediente N°835278, presentado por la **MGT. OLGA MARITZA MORALES PAREJA**, Directora General de Administración de la Institución, quien, en atención a los oficios Nros. 0784 y 0797-2025-UA-DIGA/UNSAAC, cursados por el Jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Unidad de Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Institución, solicitando aprobación de la **PRESTACIÓN ADICIONAL N°01** al **CONTRATO N°211-2024-UA-DIGA-UNSAAC**, suscrito entre la Entidad y la empresa **INVERSIONES HAMIRA SAC** con su representante Sr. **ROBERTO MERINO AGUIRRE**, para la ejecución del: "**MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE SUPERFICIES EXTERIORES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC**" (ITEM 3) ubicado en el Distrito de Cusco, departamento de Cusco; estando vigente la Ley 30225 de Contrataciones del Estado y su modificatoria aprobada mediante D.S. N°082-2019-EF de su Reglamento modificado mediante D.S. N°344-2018-EF y;

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 26 de diciembre de 2024, se suscribe el Contrato N°211-2024-UA-DIGA-UNSAAC, por el monto de su propuesta ascendente a S/. 422,608.55 (Cuatrocientos veintidós mil seiscientos ocho con 55/100 soles) incluido IGV con un plazo de 120 días calendario, computados a partir del 10 de enero de 2025, al haberse cumplido con la entrega de infraestructura física para la ejecución del servicio;

Que, mediante INFORME N°022-2025-SMI-UNSAAC-RUH/A de fecha 22 de abril del 2025, emitido por el Monitor del servicio Arqta. Ruhama Aurora Berrio Gómez, hace de conocimiento que los metrados para el mantenimiento de superficies exteriores considerados en los términos de referencia, son insuficientes frente a las áreas realmente existentes deterioradas en los diferentes pabellones, las cuales se han deteriorado en los últimos meses producto de las intensas lluvias presentes en la zona de intervención, conforme manifiestan los usuarios, por cuanto es necesario ampliar los metrados para lograr la meta requerida;

Que, con oficios Nros. 254 y 276-2025-SMI-USG-UNSAAC de fechas 23 y 24 de abril del 2025 respectivamente, el jefe de Sub Unidad de Mantenimiento de Inmuebles aprueba y solicita la aprobación de la prestación adicional N°01 del servicio en ejecución denominado "**MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE SUPERFICIES EXTERIORES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC**" (ITEM 3) en vista que los metrados para el mantenimiento de superficies exteriores, han sido insuficientes frente a las áreas realmente afectadas en las diferentes edificaciones, las cuales se han deteriorado en los últimos meses producto de las intensas lluvias presentes en la zona de intervención, por lo tanto; es necesario ampliar dichos metrados para lograr la finalidad del contrato;

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 34.3) del artículo 34° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado "Excepcionalmente y previa sustentación del área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje";

Que, asimismo, el numeral 157.1 del artículo 157° del Reglamento, establece que "Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes";

Que, el área usuaria sustenta la petición de aprobación del adicional, además, en el Oficio N°276-2025-SMI-USG-UNSAAC de la Sub Unidad de Mantenimiento de Inmuebles que expresa textualmente señala:

OFICIO 276-2025-SMI-USG-UNSAAC

Cusco, 24 de abril del 2025.

MGT. OLGA MARITZA MORALES PAREJA
Directora General de Administración - UNSAAC
Presente. -

EXP. N°835278

ASUNTO : SOLICITA APROBACION DE PRESTACION ADICIONAL N°01
DE: "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE SUPERFICIES EXTERIORES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC – UNSAAC" (ITEM 3)

REFERENCIA: OFICIO N°254-2025-SMI-USG-UNSAAC
INFORME N°022-2025-SMI-UNSAAC-RUH/A
CONTRATO N°211-2024-UA-DIGA-UNSAAC

Por intermedio del presente, vistos los documentos de referencia, SOLICITO mediante su despacho la aprobación de la prestación adicional N°01 del servicio en ejecución "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE SUPERFICIES EXTERIORES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC – UNSAAC" (ITEM 3) del cual se adjunta al presente el SUSTENTO TECNICO correspondiente.

| DEL SERVICIO: | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Contrato del servicio | : | Contrato N° 211-2024-UA-DIGA-UNSAAC |
| Fecha de Contrato de ejecución. | : | 26 de diciembre del 2024 |
| Sistema de ejecución | : | Suma alzada |
| Plazo original de ejecución del servicio | : | 120 días calendario. |
| Fecha de entrega de terreno | : | 09/01/2025 |
| Fecha de Inicio de ejecución del servicio | : | 10/01/2025 |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

SECRETARÍA GENERAL

| | | |
|--|---|--|
| Fecha de Término programado | : | 08/05/2025 |
| Fecha de Término real | : | En ejecución. |
| Monto de ejecución contractual (S/.) (CON IGV) | : | S/. 422,608.55 soles. |
| Adelanto directo (S/.) | : | S/.126,782.56 soles |
| DEL CONTRATISTA: | | |
| Ejecutor | : | INVERSIONES HAMIRA SAC |
| Representante legal | : | ROBERTO MERINO AGUIRRE |
| DEL MONITOR DEL SERVICIO: | | |
| Dependencia | : | Sub Unidad de Mantenimiento de Inmuebles |
| Profesional | : | Arqta. Ruhama Aurora Berrio Gómez |
| Tif. | : | 994602031 |

I. ANTECEDENTES:

- ✓ Que durante la fase de ejecución contractual del servicio denominado "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE SUPERFICIES EXTERIORES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC – UNSAAC" (ITEM 3), el personal de la Sub Unidad de Mantenimiento de Inmuebles a solicitud y en coordinación con docentes y diferentes usuarios, ha identificado que las actividades precisadas en los términos de referencia del servicio de mantenimiento mencionado son insuficientes a los existentes INSITO, considerando que la infraestructura está en continua exposición y deterioro por diversos factores.
- ✓ Los metrados para el repintado de superficies exteriores, es insuficiente frente a las áreas realmente afectadas en las diferentes edificaciones, las cuales se han deteriorado en los últimos meses producto de las intensas lluvias presentes en la zona de intervención, por lo tanto, es necesario ampliar los metrados para lograr el objetivo del contrato, por lo tanto, se ha elaborado el sustento técnico de la prestación adicional N°01, para su aprobación mediante acto resolutivo.

II. ANALISIS:

- ✓ Se realiza el análisis de las actividades identificadas de la prestación adicional N°01 para establecer la incidencia en relación al monto contratado.
- ✓ Los gastos generales han sido verificados tomando en cuenta el análisis de los mismos durante la ejecución de los trabajos adicionales en la etapa de ejecución siendo concordantes a los que el contratista presentó en su propuesta original.
- ✓ La utilidad tiene la misma incidencia del 2.00% ofertado por el contratista según su propuesta original, conforme al Artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- ✓ Luego de realizar el análisis correspondiente se determina el costo que representa la Prestación Adicional N°01, asciende al monto de **S/. 31,638.86** (treinta y un mil seiscientos treinta y ocho con 86/100 soles), monto que incluye IG.V.
- ✓ El porcentaje de incidencia de la prestación adicional N°01 es del 7.49% con respecto al monto contratado.
- ✓ Seguidamente se muestra el cuadro resumen de montos de la prestación adicional N°01, así como la incidencia porcentual indicada:

| Monto del Contrato Original | Prestación Adicional N°01 | Porcentaje de incidencia del adicional N°01 |
|-----------------------------|---------------------------|---|
| 422,608.55 | 31,638.86 | 7.49 % |

III. SUSTENTO TECNICO:

- ✓ La Prestación Adicional N°01 se sustenta en la verificación técnica del área usuaria de las superficies exteriores de las diferentes edificaciones que ese encuentran dentro del objeto de la contratación, cuyo dimensionamiento de actividades precisadas en los términos de referencia del servicio de mantenimiento no cubren a los existentes INSITO, considerando además la exposición continua de las superficies a agentes externos, se ha ido incrementando el deterioro de estas y a la fecha además de generar un mal aspecto e inconvenientes a los usuarios por el desprendimiento de la pintura y tarrajeo propio del muro exterior, por lo tanto se ha visto necesario cubrir los metros como "mayores metros" y cumplir con la finalidad del contrato.
- ✓ Se ha dimensionado las actividades para la ejecución de la prestación adicional N°01 las cuales se detallan a continuación:

CUADRO N° 01
RELACION DE ACTIVIDADES – MAYORES METRADOS

| ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO |
|--------------|---------------------------------|-----|----------|
| <u>01</u> | <u>MAYORES METRADOS</u> | | |
| <u>01.01</u> | <u>REPINTADO DE SUPERFICIES</u> | | |
| 01.01.03 | PABELLON DE ARQUITECTURA | M2 | 461.77 |
| 01.01.05 | PABELLON DE ING. ELECTRONICA | M2 | 217.94 |
| 01.01.06 | PABELLON ING. MINAS | M2 | 1,086.05 |
| 01.01.08 | PABELLON DE MEDICINA HUMANA | M2 | 409.32 |
| 01.01.14 | PABELLON DE EDUCACION | M2 | 281.85 |
| 01.01.15 | PABELLON DE TURISMO | M2 | 247.43 |
| 01.01.17 | PABELLON DE BIOLOGIA | M2 | 342.52 |

- ✓ Se cuenta con el presupuesto estimado de la prestación adicional N°01, para su elaboración se ha considerado los precios unitarios y los porcentajes de GG y utilidades correspondientes según datos del contrato y se ha estimado el presupuesto para la ejecución de la prestación adicional N°01 las cuales se mencionan seguidamente:

CUADRO N°02
PRESUPUESTO ESTIMADO

| | | |
|----------------------|------------|------------------|
| COSTO DIRECTO | S/. | 24,375.09 |
| GG 8% | S/. | 1,950.01 |
| UTILIDAD 2% | S/. | 487.50 |
| SUB TOTAL | S/. | 26,812.60 |
| IGV 18.00% | | 4,826.27 |
| TOTAL | S/. | 31,638.86 |

- ✓ Siendo que las actividades de la prestación adicional N°01 corresponden a mayores metros, se estimó el plazo para su ejecución de manera proporcional (monto del contrato / plazo del contrato), considerando que las actividades consideran los mismos recursos (mano de obra, materiales, equipos y herramientas), de acuerdo al siguiente detalle:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

SECRETARÍA GENERAL

CUADRO N°03

| DETALLE | MONTO | PORCENTAJE | DIAS CALENDARIO |
|---------------------------|------------|------------|-----------------|
| Contrato Principal | 422,608.55 | 100.00% | 120 DC |
| Prestación Adicional N°01 | 31,638.86 | 7.49 % | 8.98 DC |

9 DC

El plazo asignado para la ejecución de la Prestación Adicional N°01, es de 9 DC.

IV. CONCLUSIONES

- ✓ De la documentación sustentatoria, se concluye que el monto de la **Prestación Adicional N° 01**, asciende a la suma de **S/. 31,638.86 (treinta y un mil seiscientos treinta y ocho con 86/100 soles), monto que incluye IGV.**
- ✓ La incidencia de la Prestación Adicional N°01 es del 7.49 % con respecto al monto contratado.

V. RECOMENDACIONES

- ✓ Que el Titular de la Entidad apruebe el Expediente de **Prestación Adicional N°01**, por la suma de **S/. 31,638.86 (treinta y un mil seiscientos treinta y ocho con 86/100 soles) monto que incluye IGV** con la finalidad de lograr el objetivo del servicio.

Atentamente.

Que, asimismo, se evidencia que los hechos descritos por el área usuaria son sobrevinientes a la suscripción del contrato (mayor deterioro de las coberturas del pabellón debido a las intensas lluvias de los últimos meses), y que la ejecución de esta prestación adicional es indispensable para alcanzar la finalidad del contrato.

Que, conforme a lo señalado precedentemente y contando con el expediente de la prestación adicional N°01 aprobado por el área usuaria, el asesor legal de la Unidad de Abastecimiento de la Dirección General de Administración de la institución, a través del Informe Legal N° 091-2025-UA-DIGA-UNSAAC, opina lo siguiente:

- Que, es procedente la Prestación Adicional N°01 al Contrato N°211-2024-UA-DIGA-UNSAAC, por el monto de S/. 31,638.86 (treinta y un mil seiscientos treinta y ocho con 86/100 soles) monto que incluye IGV que corresponde al 7.49 % del monto contractual.
- Remitir la presente al Titular de la Entidad a fin de que se sirva emitir la Resolución de Aprobación del Adicional N° 01, señalado en el punto anterior.
- La presente, cuenta con Informe de Disponibilidad de Crédito Presupuestario N° 0773-2025

Que, la Unidad de Planeamiento y presupuesto de la Oficina de Planeamiento y presupuesto, ha emitido el Informe de Disponibilidad de Crédito Presupuestario N° 0773-2025, señalando que existe la disponibilidad presupuestal para atender la prestación adicional N° 01 del servicio denominado "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE SUPERFICIES EXTERIORES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC – UNSAAC" (ITEM 3), por mayores metrados, con una incidencia porcentual del 7.49 % respecto al monto contratado.

Que, la autoridad universitaria ha tomado conocimiento del expediente e informes técnicos legales, disponiendo se emita la resolución correspondiente;

Estando previsto en el CONTRATO N°211-2024-UA-DIGA-UNSAAC, ley 30225 de contrataciones del estado y su modificatoria aprobada con D.S. N°082-2019-EF, reglamento aprobado con D.S. 344-2018-EF, OFICIO N°276-2025-SMI-USG-UNSAAC de fecha 24 de abril del 2025, Oficio Nro. 403-2025-DIGA-UNSAAC, oficios Nros. 0784 y 0797-2025-UA-DIGA/UNSAAC y de acuerdo a las facultades otorgadas por la ley universitaria y el estatuto universitario de la UNSAAC.

RESUELVE:

PRIMERO. - APROBAR el Expediente de Adicional N° 01, del servicio denominado: **“MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE SUPERFICIES EXTERIORES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC – UNSAAC” (ITEM 3).**

SEGUNDO. - APROBAR el Presupuesto del Adicional N°01, correspondiente al Contrato N° 211-2024-UA-DIGA-UNSAAC, para la ejecución del servicio denominado: **“MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE SUPERFICIES EXTERIORES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC – UNSAAC” (ITEM 3)** suscrito con la empresa INVERSIONES HAMIRA S.A.C., presupuesto de Adicional N°01 que asciende al monto de **S/. 31,638.86 (treinta y un mil seiscientos treinta y ocho con 86/100 soles), monto que incluye IGV., con una incidencia que NO SUPERA el 25.00%** con respecto al contrato original, de acuerdo al siguiente cuadro:

| DETALLE | MONTO | PORCENTAJE | DIAS CALENDARIO |
|---------------------------|------------|------------|-----------------|
| Contrato Principal | 422,608.55 | 100.00% | 120 DC |
| Prestación Adicional N°01 | 31,638.86 | 7.49 % | 8.98 DC |

9 DC

TERCERO. - DECLARAR QUE EL NUEVO MONTO del Contrato N°211-2024-UA-DIGA-UNSAAC, para ejecución del servicio denominado: **“MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE SUPERFICIES EXTERIORES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC – UNSAAC” (ITEM 3)**”, suscrito en fecha 26 de diciembre de 2025, asciende a la suma de S/. 454,247.41 (Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y siete con 41/100 Soles) incluido IGV, resultante de la sumatoria del monto de contrato original con el adicional N°01, siendo necesario que el contratista amplíe el monto de la garantía de fiel cumplimiento en aplicación al Reglamento de la Ley 30225 de Contrataciones del Estado y su modificatoria aprobada mediante D.S. N° 082-2019-EF de su Reglamento modificado mediante D.S. N° 344-2018-EF.

CUARTO.- EL EGRESO que se origine por la aplicación de la presente Resolución se atenderá con cargo al Informe de Disponibilidad de Crédito Presupuestario N° 0773-2025 y como anexo forma parte de la presente Resolución.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

SECRETARÍA GENERAL

QUINTO. - DISPONER a la Unidad de Abastecimiento de la Dirección General de Administración en aplicación a sus atribuciones y obligaciones registre en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) la presente Resolución, para los fines correspondientes.

SEXTO. – ESTABLECER que los profesionales que han intervenido en el cálculo y análisis técnico de los documentos que forman parte del expediente N° 835278, son responsables de la veracidad y contenido de los informes que sustentan el presente acto administrativo.

SEPTIMO. - DISPONER, que a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Institución, se derive el presente expediente a la Sub Unidad de Mantenimiento de Inmuebles para su custodia y fines pertinentes.

OCTAVO. - ENCARGAR, a la Dirección General de Administración, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Abastecimiento, Unidad de Servicios Generales, Sub Unidad de Mantenimiento de Inmuebles, el cumplimiento de la presente Resolución.

NOVENO. – DISPONER que, a través de la Unidad de Trámite Documentario de la UNSAAC, se notifique a la Dirección General de Administración, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Abastecimiento, Unidad de Servicios Generales, Sub Unidad de Mantenimiento de Inmuebles.

DECIMO.- DISPONER que la Unidad de Red de Comunicaciones, publique la presente resolución en la página web institucional: www.unsaac.edu.pe

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

[Handwritten signature]
DR. ELEAZAR CRUCINTA UGARTE
RECTOR

TR: RECTORADO, VRAC- VRIN - OCI. – OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO – DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. – UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES. - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO. – S. INTEGRACIÓN CONTABLE. – S. EJECUCION PRESUPUESTAL. – S. TESORERIA. –U SERVICIOS GENERALES – S DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.- OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA. – SEACE. – U. RED DE COMUNICACIONES. -ARCHIVO CENTRAL. - ARCHIVO S.G. ECU/MMVZ/MQL/RML/FVS/GECA. -

Lo que transcribo a Usted para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

[Handwritten signature]
BOG. M. MYLUSKA VILLAGARCÍA ZERECEDA
SECRETARIA GENERAL (e)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PRESUPUESTO

INFORME DE DISPONIBILIDAD DE CREDITO PRESUPUESTARIO N°0773-2025

DEPENDENCIA QUE SOLICITA: SUB UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
RESPONSABLE : ING GORKY EDISON CANO ALVAREZ
REFERENCIA : EXP. N° 835278
PROVEIDO N°0804-2025-DIGA-UNSAAC
OFICIO N°0276-2025-SMI-USG-UNSAAC
NOTA N°176-2024-UA-DIGA-UNSAAC

La Unidad de Presupuesto de la Dirección de Planificación, CERTIFICA que existe crédito presupuestal, debiendo afectarse de la siguiente manera:

| REQUERIMIENTO | <p>POR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA PRESTACION ADICIONAL N°01 DE: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE SUPERFICIES EXTERIORES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC (ITEM 3)</p> <table border="1"><thead><tr><th>Monto del Contrato Original</th><th>Prestación Adicional N°01</th><th>Porcentaje de incidencia del adicional N°01</th></tr></thead><tbody><tr><td>422,608.55</td><td>31,638.86</td><td>7.49 %</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: center;">CUADRO N° 01 RELACION DE ACTIVIDADES – MAYORES METRADOS</p> <table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>METRADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>MAYORES METRADOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>01.01</td><td>REPINTADO DE SUPERFICIES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>01.01.03</td><td>PABELLON DE ARQUITECTURA</td><td>M2</td><td>461.77</td></tr><tr><td>01.01.05</td><td>PABELLON DE ING. ELECTRONICA</td><td>M2</td><td>217.94</td></tr><tr><td>01.01.06</td><td>PABELLON ING. MINAS</td><td>M2</td><td>1,086.05</td></tr><tr><td>01.01.08</td><td>PABELLON DE MEDICINA HUMANA</td><td>M2</td><td>409.32</td></tr><tr><td>01.01.14</td><td>PABELLON DE EDUCACION</td><td>M2</td><td>281.85</td></tr><tr><td>01.01.15</td><td>PABELLON DE TURISMO</td><td>M2</td><td>247.43</td></tr><tr><td>01.01.17</td><td>PABELLON DE BIOLOGIA</td><td>M2</td><td>342.52</td></tr></tbody></table> | Monto del Contrato Original | Prestación Adicional N°01 | Porcentaje de incidencia del adicional N°01 | 422,608.55 | 31,638.86 | 7.49 % | ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO | 01 | MAYORES METRADOS | | | 01.01 | REPINTADO DE SUPERFICIES | | | 01.01.03 | PABELLON DE ARQUITECTURA | M2 | 461.77 | 01.01.05 | PABELLON DE ING. ELECTRONICA | M2 | 217.94 | 01.01.06 | PABELLON ING. MINAS | M2 | 1,086.05 | 01.01.08 | PABELLON DE MEDICINA HUMANA | M2 | 409.32 | 01.01.14 | PABELLON DE EDUCACION | M2 | 281.85 | 01.01.15 | PABELLON DE TURISMO | M2 | 247.43 | 01.01.17 | PABELLON DE BIOLOGIA | M2 | 342.52 |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------|---|------------|-----------|--------|------|-------------|-----|---------|----|------------------|--|--|-------|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|----|--------|----------|------------------------------|----|--------|----------|---------------------|----|----------|----------|-----------------------------|----|--------|----------|-----------------------|----|--------|----------|---------------------|----|--------|----------|----------------------|----|--------|
| Monto del Contrato Original | Prestación Adicional N°01 | Porcentaje de incidencia del adicional N°01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422,608.55 | 31,638.86 | 7.49 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | MAYORES METRADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | REPINTADO DE SUPERFICIES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.03 | PABELLON DE ARQUITECTURA | M2 | 461.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.05 | PABELLON DE ING. ELECTRONICA | M2 | 217.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.06 | PABELLON ING. MINAS | M2 | 1,086.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.08 | PABELLON DE MEDICINA HUMANA | M2 | 409.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.14 | PABELLON DE EDUCACION | M2 | 281.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.15 | PABELLON DE TURISMO | M2 | 247.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.17 | PABELLON DE BIOLOGIA | M2 | 342.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL | PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTAL | 066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUCTO/PROYECTO | 3.000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD/ACCION/OBRA | 5.006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META | 0061 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICA DE GASTO | 23.24.21 De Edificaciones, oficinas y estructuras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | S/ 31,638.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RECURSOS DETERMINADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE CERTIFICACION | Cusco, 30 de abril del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

La presente certificación es requisito para financiar y ejecutar única y exclusivamente para lo solicitado, por lo que es pertinente el acto administrativo correspondiente.

cc.
Archivo.
WRPP/YFU.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Mag. Washington Palmer Pacheco Puma
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Aprobado por Resolución R.
N° 550-2025-UNSAAC