

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN - UNIDAD DE DESARROLLO

SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA UNSAAC PERIODO 2003-2016

Nº	Cod SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	AÑO QUE SE DIO LA VIABILIDAD	MONTO APROBADO EN LA VIABILIDAD	MODIFICACIONES	ESTADO ACTUAL	FORMATO			DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	ULTIMO DEVENGADO	NIVEL DE ESTUDIO	OBSERVACIONES
							F14	F15	F16					
1	4931	PABELLÓN INFORMÁTICA Y SISTEMAS I-II-III ETAPA	11/12/2003	2,565,572.92		ACTIVO	NO	NO		3,294,461.93	-728,889.01	nov-07	PERFIL	Para cierre del PIP
2	4853	VÍA INTERCONEXIÓN INTERFACULTADES C.U. PERAYOC	10/08/2004	1,141,515	0	ACTIVO	NO	NO	NO	1,125,043.93	16,471.07	dic-11	PERFIL	Para cierre del PIP
3	4856	PABELLON DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNSAAC	01/12/2004	5,483,907	0	ACTIVO	NO	NO	NO	1,387,607.86	4,096,299.14	nov-11	PRE-FACTIB.	Para cierre del PIP
4	12611	REEQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACION PLANTA PILOTO DE CHOCOLATES-UNSAAC	11/01/2005	249,380	0	ACTIVO	NO	NO	NO	424,216.94	-174,836.94	nov-06	PERFIL	Para cierre del PIP
5	16133	AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA TROPICAL-SEDE QUILLABAMBA-UNSAAC	23/05/2005	1,847,391	0	ACTIVO	NO	NO	NO	1,812,491.18	34,899.82	dic-11	PERFIL	Para cierre del PIP
6	12640	CONSTRUCCION DE VIVIENDA ESTUDIANTIL - UNSAAC	07/07/2005	4,784,801	8,481,266.93	ACTIVO	NO	NO	NO	3,611,719.93	4,869,547.00	set-15	PRE-FACTIB.	En proceso de Verificacion de Viabilidad
7	18936	RUNA WASI HATUN NAN	20/07/2005	261,471	0	ACTIVO	NO	NO	NO	218,943.39	42,527.61	abr-08	PERFIL	Para cierre del PIP
8	20186	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ECONOMIA-UNSAAC	27/07/2005	1,558,894	2,981,828	ACTIVO	NO	NO	NO	2,730,652.31	251,175.69	sep-16	PERFIL	Ejecución saldo y cierre del PIP
9	20344	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA CONCHA	21/09/2005	4,309,264	6,148,125	ACTIVO	NO	NO	NO	6,492,392.66	-344,267.66	sep-11	PRE-FACTIB.	Para cierre del PIP
10	16410	AMPLIACION DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS	29/10/2005	1,809,454	0	ACTIVO	NO	NO	NO	1,331,236.56	478,217.44	jun-09	PERFIL	Para cierre del PIP
11	19454	AMPLIACION DEL PABELLON DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL SEDE SICUANI-UNSAAC	31/01/2006	1,997,849	2,720,736	ACTIVO	NO	NO	NO	2,720,735.50	0.50	dic-09	FERFIL	Para cierre del PIP
12	23199	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS-UNSAAC	03/03/2006	1,032,118	1,837,168.58	ACTIVO	NO	NO	NO	1,743,845.32	93,323.26	dic-14	PERFIL	Para cierre del PIP
13	28706	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA - UNSAAC	14/03/2006	1,084,055	1,379,163	ACTIVO	NO	NO	NO	1,070,696.54	308,466.46	mar-11	PÉRFIL	Para cierre del PIP
14	30346	CONSTRUCCION VEREDAS Y PUENTE DE ACCESO AL CENTRO AGRONOMICO KAYRA DE LA UNSAAC	16/05/2006	1,329,391	1,329,391	ACTIVO	NO	NO	NO	1,270,303.01	59,087.99	dic-09	PERFIL	Para cierre del PIP
15	31034	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS-UNSAAC	16/05/2006	1,345,994	1,916,735.92	ACTIVO	NO	NO	NO	1,855,735.92	61,000.00	dic-15	PERFIL	Para cierre del PIP
16	20221	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA EN CIENCIAS BASICAS-UNSAAC	30/05/2006	5,978,341	7,771,588	ACTIVO	NO	NO	SI	7,767,437.80	4,150.20	dic-14	PRE-FACTIB.	Para cierre del PIP

17	24342	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION EN LAS CARRERAS PROFESIONALES DE LA UNSAAC	30/05/2006	5,951,998	6,861,803	ACTIVO	NO	NO	NO	7,576,928.76	-715,125.76	ago-13	PRE-FACTIB.	Para cierre del PIP
18	28835	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DEL CICLO BASICO UNIVERSITARIO DE LA UNSAAC	11/07/2006	3,371,174	4,382,526	ACTIVO	NO	NO	SI	4,139,309.49	243,216.51	jul-16	PRE-FACTIB.	Ejecución de saldos y cierre del PIP
19	31281	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS-UNSAAC	06/09/2006	1,925,893	2,696,250.20	ACTIVO	NO	NO	SI	2,856,260.89	-160,010.69	oct-13	PERFIL	Para cierre del PIP
20	38293	PERGOLAS DE ACCESO Y HALL PRINCIPAL DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES PLASTICAS	27/09/2006	68,744	68,744	ACTIVO	NO	NO	NO	75,964.81	-7,220.81	nov-07	PERFIL	Para cierre del PIP
21	43667	HABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MAESTRIA EN CONSERVACION DEL PATRIMONIO MONUMENTAL - UNSAAC	19/12/2006	236,800	309,006	ACTIVO	NO	NO	NO	693,550.60	-384,544.60	ago-12	PERFIL	Para cierre del PIP
22	30221	ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE ING. ELECTRICA-UNSAAC	07/08/2007	5,894,749	6,253,016	ACTIVO	NO	NO	SI	5,860,827.47	392,188.53	ago-16	PRE-FACTIB.	Falta regularizar los registros. Estudios definitivos Para ejecucion (metas registradas)
23	38041	EQUIPAMIENTO DE GABINETES Y LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL-UNSAAC	07/08/2007	5,758,129	7,475,956.97	ACTIVO	NO	NO	SI	7,475,612.07	344.90	dic-15	PRE-FACTIB.	Para cierre del PIP
24	34927	ADQUISICION DE TERRENO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO PEDAGOGICO DE APLICACION FORTUNATO L. HERRERA - FACULTAD DE EDUCACION-UNSAAC	11/09/2007	5,096,993	5,096,993	ACTIVO	NO	NO	NO	2,697,913.92	2,399,079.08	ene-16	PRE-FACTIB.	En proceso de Verificacion de Viabilidad
25	45762	ADQUISICION DE TERRENO, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACION PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE TURISMO - UNSAAC	22/09/2007	5,915,328	6,586,123.50	ACTIVO	NO	NO	SI	5,536,972.99	1,049,150.51	sep-16	PRE-FACTIB.	Falta regularizar los registros. Estudios definitivos Para ejecucion (metas registradas)
26	71797	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC DE LA UNSAAC-CUSCO	23/01/2008	2,075,708	3,071,998	ACTIVO	NO	NO	NO	3,198,795.02	-126,797.02	oct-12	PERFIL	Pendiente de construcción IV etapa
27	35653	DOTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACION PARA EL INSTITUTO DE SISTEMAS CUSCO - UNSAAC	06/03/2008	3,418,621	3,458,724.80	ACTIVO	NO	NO	SI	3,430,074.89	28,649.91	nov-15	PERFIL	Cerrar el PIP
28	50614	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE PERAYOC - UNSAAC	05/05/2008	8,438,459	14,981,749.99	ACTIVO	NO	NO	NO	11,361,749.78	3,620,000.21	mar-16	PRE-FACTIB.	Estudios definitivos Para ejecucion (metas registradas)
29	56616	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA FACULTAD DE AGRONOMIA Y ZOOTECNIA -UNSAAC	04/08/2008	2,053,258	2,606,588	ACTIVO	NO	NO	NO	2,579,408.73	27,179.27	jun-16	PERFIL	Para cierre del PIP
30	91846	AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA DE LA UNSAAC	02/10/2008	5,591,998	5,591,998	ACTIVO	NO	NO	NO	4,462,697.99	1,129,300.01	abr-16	PERFIL	Estudios definitivos Para ejecucion (metas registradas)

31	92987	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ECOTURISMO DE LA UNSAAC	20/01/2009	5,847,081	5,847,081	ACTIVO	NO	NO	NO	240,000	5,607,081.00	dic-10	PERFIL	Para cierre del PIP
32	77339	MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DEL AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNSAAC	26/01/2009	9,520,402	8,779,785	ACTIVO	NO	NO	NO	7,683,834.70	1,095,950.30	sep-16	PRE-FACTIB.	Falta regularizar sus registros Estudios definitivos Para ejecucion (metas registradas)
33	74830	RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC	17/02/2009	5,189,168	6,745,918.40	ACTIVO	NO	NO	SI	166,540	6,579,378.40	dic-15	PERFIL	Concluido el Expediente. Fromatos F15, F16 o F17 según el caso
34	109272	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FORMACION PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNSAAC	24/02/2009	5,986,075	7,781,897.50	ACTIVO	NO	NO	SI	7,306,636.85	475,260.65	sep-16	PERFIL	Falta regularizar registros Estudios definitivos Para ejecucion (metas registradas)
35	98205	RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO AGRONOMICO KAYRA-UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	10/03/2009	2,150,741	2,342,253.86	ACTIVO	NO	NO	SI	2,312,625.40	29,628.46	mar-15	PERFIL	Para cierre del PIP
36	74781	RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC	15/06/2009	5,146,219	5,146,219	INACTIVO	NO	NO	NO	11,000	5,135,219.00	mar-14	PERFIL	Concluido el Expediente. Fromatos F15, F16 o F17 según el caso
37	77209	RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO AGRONOMICO KAYRA - UNSAAC	15/06/2009	1,036,652	1,036,652	ACTIVO	NO	NO	NO	1,077,655.58	-41,003.58	jul-13	PERFIL	Cerrar el PIP
38	105356	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROPECUARIA DE LA UNSAAC SEDE SANTO TOMAS CHUMBIVILCAS - CUSCO	17/06/2009	3,998,704	5,198,286.19	ACTIVO	NO	NO	SI	5,014,275.43	184,010.76	mar-16	PERFIL	Concluido el Expediente. Fromatos F15, F16 o F17 según el caso
39	123038	DEFENSA RIBERENA PARA LA PROTECCION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y TROPICALES DE LA UNSAAC - SEDE QUILLABAMBA	15/09/2009	1,472,388	1,472,388	ACTIVO	NO	NO	NO	1,788,083.64	-315,695.64	jun-13	PERFIL	Para cierre del PIP
40	107540	AMPLIACION DE POZOS DE AGUA PARA SERVICIOS HIGIENICOS, SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y RIEGO DE AREAS VERDES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - CUSCO	21/09/2009	2,512,269	2,512,269	INACTIVO	NO	NO	NO	0.00	2,512,269.00		PERFIL	Concluido el Expediente. Fromatos F15, F16 o F17 según el caso
41	81831	TRATAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y PERGOLAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC	09/12/2009	5,767,002	5,767,002	INACTIVO	NO	NO	NO	0.00	5,767,002.00		PERFIL	Para cierre del PIP
42	137121	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PABELLON ANTIGUO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNSAAC	18/01/2010	355,679.68	455,679.67	ACTIVO	NO	NO	NO	454,202.66	1,477.01		PERFIL	Para cierre del PIP

43	141621	FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES PLASTICAS DE LA UNSAAC	17/02/2010	3,047,404	3,047,404	ACTIVO	NO	NO	NO	2,689,917.11	357,486.89	dic-15	PERFIL	Estudios definitivos Para ejecucion (metas registradas)
44	141683	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACION DEL HERBARIO VARGAS CUZ FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS	26/07/2010	4,045,092	<b>5,772,098.44</b>	ACTIVO	NO	NO	NO	76,332.96	5,695,765.48	sep-15	PERFIL	Concluido el Expediente. Fromatos F15, F16 o F17 según el caso
45	127664	IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS, PLANTA DE TRANSFORMACION Y BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS UNSAAC - QUILLABAMBA LA CONVENCION - CUSCO	11/08/2010	5,853,187	5,853,187	ACTIVO	NO	NO	NO	74,096.70	5,779,090.30	nov-11	PERFIL	Para cierre del PIP
46	145890	FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO FILIAL ANDAHUAYLAS - UNSAAC	18/10/2010	5,271,759	5,271,759	ACTIVO	NO	NO	NO	60,200	5,211,559.00	jul-16	PERFIL	Concluido el Expediente. Fromatos F15, F16 o F17 según el caso
47	54993	MODERNIZACION DEL ESTABLO LECHERO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA Y ZOOTECNIA DE LA UNSAAC	22/11/2010	5,928,121	7,706,441.50	ACTIVO	NO	NO	SI	7,404,070.32	302,371.18	mar-16	PERFIL	Para Verificacion de Viabilidad (Mayores metas en equipamiento)
48	146728	FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE FILIAL PUERTO MALDONADO-UNSAAC	28/12/2010	4,261,584	14,172,111.69	ACTIVO	NO	NO	NO	10,142,179.91	4,029,931.78	jul-16	PERFIL	Estudios definitivos Para ejecucion (metas registradas)
49	114085	FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSAAC	19/01/2011	35,916,734	35,916,734	ACTIVO	NO	NO	NO	35,507,096	409,638.00	sep-16	FACTIBILIDAD	Para Verificacion de Viabilidad (Mayores metas en equipamiento)
50	175806	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE CALIDAD EDUCATIVA PARA LAS 06 CARRERAS PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE EDUCACION - UNSAAC	05/10/2011	557,920.42	557,920.42	ACTIVO	NO	NO	NO	264,708.45	293,211.97	sep-16	PERFIL	Para cierre del PIP
51	120494	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO - KAYRA, CUSCO	04/11/2011	9,217,174	<b>9,217,174</b>	INACTIVO	NO	NO	NO	13,250	9,203,924.00	dic-15	PRE-FACTIB.	Activado
52	135147	FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE FORMACION PRACTICA ESPECIALIZADA, INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL EN LA CARRERA PROFESIONAL DE ODONTOLOGIA DE LA UNSAAC	14/11/2011	23,047,495	<b>23,047,495</b>	ACTIVO	NO	NO	NO	57,895.95	22,989,599.05	ago-15	FACTIBILIDAD	Para Verificacion de Viabilidad (Mayores metas en infraestructura y equipamiento)
53	112329	CREACION DE UN CENTRO CULTURAL PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	02/12/2011	9,849,834	9,849,834	ACTIVO	NO	NO	NO	5,450	9,844,384.00	nov-14	PRE-FACTIB.	En estudios definitivos
54	165163	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA METALURGICA DE LA UNSAAC-CUSCO	02/01/2012	9,937,846	10,435,595.43	ACTIVO	NO	NO	NO	318,058.78	10,117,536.65	ago-16	PERFIL	En proceso de Verificacion de Viabilidad

55	238945	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EXTRACURRICULARES DE ASESORIA Y CONSULTA ACADEMICA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE ING. INFORMATICA Y SISTEMAS - CUSCO	31/10/2012	1,180,643.25	1,652,898.19	ACTIVO	NO	NO	SI	1,539,955.95	112,942.24	sep-16	PERFIL	Falta regularizar los registros Estudios definitivos Para ejecucion (metas registradas)
56	242267	MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRASMISION DE RADIO Y TELEVISION DE LA UNSAAC - CUSCO	13/02/2013	1,199,464.07	1,199,464.07	ACTIVO	NO	NO	NO	442,571.09	756,892.98	oct-15	PERFIL	Falta regularizar los registros Estudios definitivos Para ejecucion (metas registradas)
57	249904	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUACION EN CALIDAD EDUCATIVA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA DE LA UNSAAC CUSCO, CUSCO, CUSCO	13/02/2013	1,195,389.91	1,195,389.91	ACTIVO	NO	NO	NO	1,088,130.37	107,259.54	mar-16	PERFIL	Falta regularizar los registros Estudios definitivos Para ejecucion (metas registradas)
58	97651	FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA - UNSAAC	16/07/2013	18,201,193	18,201,193	ACTIVO	NO	NO	NO	14,204,455.83	3,996,737.17	sep-16	FACTIBILIDAD	Falta regularizar los registros Estudios definitivos Para ejecucion (metas registradas)
59	250328	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	17/07/2013	490,613.80	562,389	ACTIVO	NO	NO	SI	552,389	10,000.00	ago-14	PERFIL	Para cierre del PIP
60	267087	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE FORMACION ACADEMICA EN LA FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL E IDIOMAS DE LA UNSAAC - CUSCO	22/07/2013	9,973,442	9,973,442	ACTIVO	NO	NO	NO	655,504.31	9,317,937.69	ago-14	PERFIL	En proceso de Verificacion de Viabilidad
61	278700	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS EN LA FORMACION ACADEMICA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNSAAC EN SU SEDE ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DEL CUSCO	19/09/2013	9,703,367	9,703,367	INACTIVO	NO	NO	NO	241,317.81	9,462,049.19	dic-15	PERFIL	Expediente técnico en proceso de formulación. Formatos F15, F16 o F17 según el caso
62	81658	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y EXTENSION EN LA UNSAAC-CUSCO	18/08/2014	36,609,391	36,609,391	ACTIVO	NO	NO	NO	2,930,312.22	33,679,078.78	sep-16	FACTIBILIDAD	Expediente Técnico en proceso de formulación Fromatos F15, F16 o F17 según el caso